



## OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Ampliación de la Capacidad de la Línea 1 MSD. Julio 2021	
Componente	Ejecución Porcentual
Obra Civil	8.07%
Obra Electromecánica	27.29%
Estudios, Diseños y Supervisión	6.4%

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LA LINEA 1.

Este proyecto consiste en la extensión de los andenes de las estaciones elevadas de la línea 1 MSD. Las cuales desde su origen cuentan con la previsión en su infraestructura para la extensión a 120m de longitud, con su correspondiente estructura tipo hongo. Además, la ampliación tanto del intercambiador Juan Pablo Duarte L1 – L2 como de la cola Luperón. La incorporación de trenes acoplables con capacidad para circular en unidad múltiples de 6 vagones continuos (tipo boa).

Cabe destacar como aspecto relevante que el MSD se mantiene en operaciones durante el proceso constructivos.

  
Ing. Hernani Salazar E.  
Director Técnico