



## OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN

Calendarios de ejecución Construcción de la Línea 1B MSD, Julio 2025		
Componente	Ejecución física	Ejecución presupuestal
	% pendiente ejecución física	% pendiente ejecución presupuestal
Construcción Obra Civil	96.89 %	96.89 %

### CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA 1 DEL MSD.

Este proyecto inicia su ejecución desde el mes de Marzo 2024 y se prevé su finalización en el año 2028. Actualmente la ejecución de las obras civiles se encuentran en 3.11% en promedio, como son la Obra Civil entre otros trabajos.

