



## OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

APLICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS  
LÍNEA 2-B Noviembre 2018

<b>1.0</b>	<b>ESTUDIOS</b>	<b>RD\$</b>	<b>2,860,189,442.87</b>
1.1	Estudios y Diseños	1,061,759,427.30	
1.2	Supervisión	463,009,978.07	
1.3	Afecciones y Expropiaciones	1,335,420,037.50	
<b>2.0</b>	<b>OBRAS</b>	<b>RD\$</b>	<b>15,563,088,390.81</b>
2.1	Puente Ferroviario	4,369,340,976.01	
2.2	Túnel y Estaciones	6,041,426,845.14	
2.3	Obra Electromecánica y Material Móvil	5,152,320,569.66	
<b>3.0</b>	<b>Total inversión línea 2-B</b>	<b>RD\$</b>	<b>18,423,277,833.68</b>

